

# ***Activități***

1. Asigurarea managementului proiectului - *2 luni*
2. Dezvoltarea și actualizarea curriculum-ului și a materialelor didactice necesare organizării cursurilor pe teme prestabilite - *3 luni*
3. Organizarea cursurilor de perfecționare specializată - *8 luni*
4. Organizarea unei conferințe și a trei seminarii privind contribuția proiectului la dezvoltarea resurselor umane din instituțiile publice în contextul dezvoltării durabile și a egalității de șanse - *2 luni*
5. Comunicarea și informarea cu privire la proiect- *periodic*
6. Monitorizarea și evaluarea proiectului - *pe întreaga perioadă a proiectului*

**DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: 15 luni**